

Приложение 1
к приказу №278
от 29 октября 2019 года

**Дорожная карта первоочередных действий по созданию и
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Разработка нормативно правовых документов.	Локальные акты по созданию и функционированию Центра.	Ноябрь-декабрь 2019
2.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение школы о создании Центра в МКОУ СОШ № 3 в соответствии с методическими рекомендациями	Ноябрь 2019
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ школы	Ноябрь 2019
4.	Согласование типового дизайн-проекта Центра	Приказ школы	Ноябрь –декабрь 2019
5.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Приказ школы	Ноябрь –декабрь 2019
6.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	Приказ школы	Ноябрь –декабрь 2019
7.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Приказ школы	Декабрь-январь 2020
8.	Проведение ремонтных работ в соответствии с типовым дизайн-проектом Центра	Приказ школы	Май-июль 2020
9.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Представление информации о кадровом составе. Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам переподготовки кадров.	Апрель- Июль 2020

10.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май- Август 2020
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь 2020
12.	Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)	Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август-сентябрь 2020
13.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020
14.	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	Отчеты, информация	Сентябрь –декабрь-2020